



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO 1091113-53	Nº TGOV 952038/2023	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Ibiaí	APELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO NA COMUNIDADE BOM JESUS DA	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO NA COMUNIDADE BOM JESUS DA
----------------------------------	-------------------------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25
1.	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO N	992.120,18	% Período:	24,12%	34,22%	31,85%	9,81%							
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.460,68	% Período:	67,64%	21,09%	2,14%	9,14%							
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	35.109,74	% Período:	27,00%	39,00%	4,00%	30,00%							
1.3.	DEMOLIÇÃO	33.433,57	% Período:			100,00%								
1.4.	TERRAPLANAGEM	34.373,81	% Período:	25,92%	37,92%	36,16%								
1.5.	PAVIMENTAÇÃO	799.257,64	% Período:	27,34%	39,05%	33,61%								
1.6.	PASSEIO	78.231,69	% Período:				100,00%							
1.7.	SINALIZAÇÃO	8.253,05	% Período:				100,00%							
Total: R\$ 992.120,18														
				Período:	%:	24,12%	34,22%	31,85%	9,81%					
					Repasso:	231.511,09	328.552,29	305.771,09	94.184,53					
					Contrapartida:	7.741,28	10.986,16	10.224,39	3.149,35					
					Outros:	-	-	-	-					
					Investimento:	239.252,37	339.538,45	315.995,48	97.333,88					
				Acumulado:	%:	24,12%	58,34%	90,19%	100,00%					
					Repasso:	231.511,09	560.063,38	865.834,47	960.019,00					
					Contrapartida:	7.741,28	18.727,44	28.951,83	32.101,18					
					Outros:	-	-	-	-					
					Investimento:	239.252,37	578.790,82	894.786,30	992.120,18					

Ibiaí/MG

Local

terça-feira, 23 de abril de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: Lwan Matheus Costa Souza

CREA/CAU: 255.542/D

ART/RRT: MG20242769095