

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Ibiaí

Projeto: EXTENSÃO E MODIFICAÇÃO DE REDE COM INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUMINÁRIA DE LED, CONTRATO BDMG N° 375.466/24

Responsável Técnico: Lwan Matheus Costa Souza

N° CREA/CAU: 255.542/D

Data: 13/05/2024

Item	Descrição	Valor dos Serviços		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE DO MUNIC	346.529,33	100,00	86.632,33	25,00	86.632,33	25,00	86.632,33	25,00	86.632,33	25,00				
TOTAL		346.529,33	100,00	86.632,33	25,00	86.632,33	25,00	86.632,33	25,00	86.632,33	25,00				
TOTAL ACUMULADO		346.529,33	100,00	86.632,33	25,00	173.264,67	50,00	259.897,00	75,00	346.529,33	100,00				