

		<b>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO</b>							
		OBRA:	AMPLIAÇÃO SALA DE VACINA IBIÁ/MG			DATA : 11/07/2024		BDI : 30,74%	
		DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO CÔMODO SALA DE VACINA, CONSTRUÇÃO DA CASA GERADOR, CONSTRUÇÃO DA COBERTURA EXTERNA NA UBS NO MUNICÍPIO DE IBIÁ-MG			FONTE	VERSÃO	HORA	MES
		LOCAL:	IBIÁ/MG			SETOP	2024/01 - Norte COM DESONERAÇÃO	81,79%	45,83%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÁ			SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	81,79%	45,83%		
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.776,94	100,00%				100,00%		
			R\$ 1.776,94				R\$ 1.776,94		
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 216,25	100,00%				100,00%		
			R\$ 216,25				R\$ 216,25		
3	INFRAESTRUTURA	R\$ 7.875,30	100,00%				100,00%		
			R\$ 7.875,30				R\$ 7.875,30		
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 7.150,36	50,00%	50,00%			100,00%		
			R\$ 3.575,18	R\$ 3.575,18			R\$ 7.150,36		
5	COBERTURA	R\$ 17.347,95		50,00%	50,00%		100,00%		
				R\$ 8.673,98	R\$ 8.673,97		R\$ 17.347,95		
6	CASA GERADOR	R\$ 3.884,91		50,00%	50,00%		100,00%		
				R\$ 1.942,46	R\$ 1.942,45		R\$ 3.884,91		
7	PISO	R\$ 3.205,52	50,00%	50,00%			100,00%		
			R\$ 1.602,76	R\$ 1.602,76			R\$ 3.205,52		
8	ESQUADRIAS	R\$ 8.583,08		50,00%	50,00%		100,00%		
				R\$ 4.291,54	R\$ 4.291,54		R\$ 8.583,08		
9	PINTURA E REVESTIMENTO	R\$ 6.193,87	35,00%	35,00%	30,00%		100,00%		
			R\$ 2.167,85	R\$ 2.167,85	R\$ 1.858,17		R\$ 6.193,87		
10	LAVATÓRIO E BANCADA	R\$ 2.016,55			100,00%		100,00%		
					R\$ 2.016,55		R\$ 2.016,55		
11	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 5.445,60		50,00%	50,00%		100,00%		
				R\$ 2.722,80	R\$ 2.722,80		R\$ 5.445,60		
12	INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR	R\$ 1.156,46			100,00%		100,00%		
					R\$ 1.156,46		R\$ 1.156,46		
13	COBERTURA EXTERNA	R\$ 75.758,58	35,00%	35,00%	30,00%		100,00%		
			R\$ 26.515,50	R\$ 26.515,50	R\$ 22.727,58		R\$ 75.758,58		
		R\$ 140.611,37	R\$ 43.729,78	R\$ 51.492,07	R\$ 45.389,52		R\$ 140.611,37		
			R\$ 43.729,78	R\$ 95.221,85	R\$ 140.611,37				
_____ LWAN MATHEUS COSTA SOUZA ENGENHEIRO CIVIL 255.542/D - MG			_____ SANDRA MARIA FONSECA CARDOSO PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÁ - MG						